

(参考1) 月単位の週休2日工事

・対象期間の開始日に関わらず暦上の月を1月とし、すべての月ごとにおいて休工率28.5%以上取得した場合、達成とする。

ただし、暦上の土曜日・日曜日・祝日の休工では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っている場合に、28.5%を達成しているものとみなす。(※1)

日	月	火	水	木	金	土
						●月1日
●月2日	●月3日	●月4日	●月5日	●月6日	●月7日	●月8日
●月9日	●月10日	●月11日	●月12日	●月13日	●月14日	●月15日(1)
← 準備期間	施工開始日					休工(1日)
●月16日(2)	●月17日	●月18日	●月19日	●月20日	●月21日	●月22日(3)
休工(2日)		夏季休暇				休工(3日)
●月23日(4)	●月24日	●月25日	●月26日	●月27日	●月28日	●月29日(5)
休工(4日)						休工(5日)
●月30日(6)	○月1日	○月2日	○月3日	○月4日	○月5日	○月6日(1)
休工(6日)						休工(1日)
○月7日(2)	○月8日	○月9日	○月10日	○月11日	○月12日	○月13日(3)
休工(2日)						休工(3日)
○月14日(4)	○月15日	○月16日	○月17日	○月18日	○月19日	○月20日(5)
休工(4日)						休工(5日)
○月21日(6)	○月22日	○月23日	○月24日	○月25日	○月26日	○月27日(7)
休工(6日)	休工(7日)					
○月28日(8)	○月29日	○月30日	△月1日	△月2日	△月3日	△月4日
休工(8日)				施工完了日	→ 後片付け	

⇒評価対象外

1月目 (●月10日～●月30日)

⇒6休工日/対象期間18日=33.3%≥28.5%

4週8休 (28.5%以上) 休工⇒達成

非対象期間としてカウント

2月目 (○月1日～○月30日)

⇒8休工日/対象期間30日=26.6%≤28.5%

対象期間内の土日祝日は8日=8休工日⇒達成

※1土曜日・日曜日・祝日の合計日数以上の休工を行っているため達成とする。

3月目 (△月1日～△月2日)

⇒0休工日/対象期間2日=0%≤28.5%

対象期間内の土日祝日は0日=0休工日⇒達成

このケースの場合月単位での週休2日＝達成 (すべての月で達成しているため)

(参考2) 通期の週休2日工事

(□：工事実施日)

(□：工事実施日)							休工率		
日	月	火	水	木	金	土	日数	休工 日数	備考
準備期間←			施工開始日 □	□	□	休工	4	1	
休工	□	□	振替休工	□	□	□	7	2	
□	□	□	□	□	□	休工	1	1	発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。
休工	□	祝日休工	□	夏季休暇（3日間）			4	2	夏季休暇は非対象期間とする。
□	□	□	□	□	□	休工	7	1	
休工	□	振替休工	□	祝日休工	□	休工	7	4	
休工	□	□	□	□	雨天休工	□	7	2	雨天による振替休工は休工と認める。
休工	□	□	□	□	□	□	7	1	
休工	□	□	□	□	□	休工	7	2	
休工	□	□	□	施工完了日 □	→後片付け期間		5	1	
休工率							56	17	休工率=30.3%※1（17日／56日）
休工率=30.3%≧28.5% 通期の週休2日達成									

休工率=30.3%≥28.5%
通期の週休2日達成

※1 小数第2位切り捨て