資料３

北名古屋市鉄道周辺まちづくり構想策定委員会の予定

策定委員会報告（公表）　策定委員会の開催　市民意見の把握

※原則市ホームページ上で公表

第１回（４月）

（１）現況調査
- 周辺市街地及び道路・鉄道の現況
- 現況の問題点

（２）鉄道周辺まちづくりアンケート調査（報告）
- アンケート調査の対象と内容

第１回委員会前（4 月）

●鉄道周辺まちづくりアンケート調査
- 名鉄犬山線周辺 1,000 人（18 歳以上）配布
- まちづくりの課題、方向性について

集計・分析

●第１回委員会結果報告
- 議事録（要旨）
- 配布資料

第２回（６月）

（１）鉄道周辺まちづくりアンケート調査の結果（報告）
- 地域の現状や問題点
- 駅周辺のまちづくりについて

（２）道路と鉄道との立体交差化の考え方

●第２回委員会結果報告
- 議事録（要旨）
- 配布資料

●パブリックコメント
- 市ホームページ等による公表と意見募集（1 ヵ月間）及び回答
- 現況の問題点、鉄道の高架化の必要性について

第３回（９月）

（１）都市計画の総合的検討
- 将来目標
- 都市整備基本構想

●第３回委員会結果報告
- 議事録（要旨）
- 配布資料

第４回（11 月）

（１）基本構想の実現化方策
- ブロック別基本構想
- 整備プログラム

（２）基本構想（案）の取りまとめ
- 基本構想の内容確認

●第４回委員会結果報告
- 議事録（要旨）
- 配布資料

●パブリックコメント
- 市ホームページ等による公表と意見募集（1 ヵ月間）及び回答
- 基本構想（案）について

第５回（２月）

（１）基本構想の策定

（２）提言

●第５回委員会結果報告
- 議事録（要旨）
- 配布資料

●基本構想公表