
（参考１）完全週休２日（土日）
　　（□：工事実施日）

月 火 水 木 金 土 日 土日の日数
土日の

閉所日数
※1

完全週休２日
実施有無

対象期間
開始日
□

□ □ 閉所 閉所 2 2 ○

□ □ 振替閉所 □ □ □ 閉所 2 2 ○

□ □ □ □ □ □ 閉所 1 1 ○

□
祝日
□

□ 閉所 1 1 ○

□ □ □ □ □ 閉所 □ 2 1 ×

振替閉所 □ □
祝日
□

□ 閉所 閉所 2 2 ○

□ □ □ □
閉所

(雨天)
□ 閉所 2 2 ○

□ □ □ □ □ □ 閉所 2 1 ×

□ □ □ □ □ 閉所 閉所 2 2 ○

□ □ □
対象期間
終了日
□

0 0 ○

8

※１　振替閉所日含む

この週には土曜日、日曜日がないため、達成となる。

現場閉所率

→後片付け期間

完全週休２日実施有無

完全週休２日取得率
＝（完全週休２日の達成週/対象期間中の全週間数）
＝8/10=80％<100%

完全週休２日取得率＝100％未満 ⇒完全週休2日 未達成

夏季休暇（３日間）

土曜日に工事を実施（振替閉所なし）したため未達成となる。

備　考

地元条件による同一週の振替閉所は認める。

この週の対象期間に日曜日しかないため、日曜日（１日）以上を閉所した
場合は完全週休２日の達成とみなす。

この週の対象期間に土曜日しかないため、土曜日（１日）以上を閉所した
場合は完全週休２日の達成とみなす。（祝日の閉所を求めない）

地元条件による振替閉所であるが、振替が同一週でないことから未達成と
なる。

天候等の受注者の責によらない場合、振替閉所を認める。

発注者が非対象とする作業を実施する



（参考２）月単位の週休２日工事
・対象期間の開始日に関わらず暦上の月を１月とし、すべての月ごとにおいて休工率28.5%以上取得した場合、達成とする。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行って

いる場合に、28.5%を達成しているものとみなす。（※1）

月 火 水 木 金 土 日

●月1日  ⇒評価対象外

●月2日 ●月3日 ●月4日 ●月5日 ●月6日 ●月7日 ●月8日

●月9日 ●月10日●月11日●月12日●月13日●月14日●月15日 　

対象期間
開始日

閉所 閉所

●月16日●月17日●月18日●月19日●月20日●月21日●月22日

閉所 閉所

●月23日●月24日●月25日●月26日●月27日●月28日●月29日

閉所 閉所

●月30日 〇月1日 〇月2日 〇月3日 〇月4日 〇月5日 〇月6日

閉所 閉所

〇月7日 〇月8日 〇月9日 〇月10日〇月11日〇月12日〇月13日

閉所 閉所

〇月14日〇月15日〇月16日〇月17日〇月18日〇月19日〇月20日

祝日 閉所 閉所

〇月21日〇月22日〇月23日〇月24日〇月25日〇月26日〇月27日

閉所 閉所

〇月28日〇月29日〇月30日 △月1日 △月2日 △月3日 △月4日

対象期間
完了日

閉所 閉所

夏季休暇

１月目（●月9日～●月30日）

⇒現場閉所日6日/対象期間19日=31.5%≧28.5%

4週8休（28.5%以上）⇒達成

２月目（〇月1日～〇月30日）

⇒現場閉所日8日/対象期間30日=26.6%≦28.5%

対象期間内の土曜日・日曜日は8日=現場閉所日8日⇒達成

※1土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。

３月目（△月1日～△月2日）

⇒現場閉所日0日/対象期間2日=0%≦28.5%

対象期間内の土曜日・日曜日は0日=現場閉所日0日⇒達成

※第1土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。

このケースの場合月単位での週休２日＝達成（すべての月で達成しているため）

非対象期間としてカウント



（参考３）通期の週休２日工事
　　（□：工事実施日）

日 月 火 水 木 金 土 日数
現場閉所

日数
対象期間

開始日

□
□ □ 閉所 4 1

閉所 □ □ 振替休工 □ □ □ 7 2

□ □ □ □ □ □ 閉所 1 1

閉所 □
祝日
閉所

□ 4 2

□ □ □ □ □ □ 閉所 7 1

閉所 □
振替
閉所

□
祝日
閉所

□ 閉所 7 4

閉所 □ □ □ □
雨天
閉所

□ 7 2

閉所 □ □ □ □ □ □ 7 1

閉所 □ □ □ □ □ 閉所 7 2

閉所 □ □ □

対象期間

終了日

□
5 1

56 17

※１　小数第２位切り捨て

発注者が対象外と明示した期間は非対象期間とする。

現場閉所率

備考

準備期間←

現場閉所率=30.3%≧28.5%
通期の週休２日達成

夏季休暇（３日間） 夏季休暇は非対象期間とする。

雨天による振替閉所は現場閉所と認める。

→後片付け期間

現場閉所率 現場閉所率=30.3%※1（17日／56日）

発注者が非対象とする作業を実施する期間


