

議案第 1 0 0 号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更したいので、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号及び北名古屋市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 8 年北名古屋市条例第 5 2 号）第 2 条の規定により議会の議決を求める。

令和元年 1 1 月 2 9 日提出

北名古屋市長 長 瀬 保

- 1 工 事 名 公共下水道雨水管渠整備工事
- 2 工 事 場 所 北名古屋市沖村地内
(北名古屋市沖村西部土地区画整理事業地内)
- 3 工事の概要 変更前 施工延長 L = 9 9 0 . 7 m
ボックスカルバート布設
□ 2 5 0 0 × 1 5 0 0 ~ □ 6 0 0 × 6 0 0
変更後 施工延長 L = 8 0 2 . 8 m
ボックスカルバート布設
□ 2 5 0 0 × 1 5 0 0 ~ □ 9 0 0 × 9 0 0
- 4 変更契約金額 3 9 5 , 6 9 3 , 1 0 0 円
(うち取引に係る消費税等 3 5 , 9 7 2 , 1 0 0 円)
- 5 今回の変更による減額 2 3 4 , 9 0 0 円
- 6 履 行 期 限 令和 2 年 3 月 2 5 日
- 7 契約の相手方 愛知県名古屋市東区泉一丁目 2 2 番 2 2 号
戸田建設株式会社名古屋支店 支店長 佐久間昭男