


■施設分類ごとの再配置方針に基づくロードマップ



※再配置に関するロードマップであり、施設の更新時期などは記載していない
(個別施設計画にてシミュレーションを行う)

	短期（概ね5年以内）						中期（6～20年以内）						長期（20～40年以内）					
行政系施設																		
	庁舎のあり方検討（基本構想）						庁舎の更新又は集約化						鍛冶ヶ色倉庫の廃止					
	消防車庫の改築又は更新						塵芥倉庫・保全センターの集約化または移転											
市民文化系施設							文化勤労会館周辺の将来構想策定						文化勤労会館周辺のリニューアル					
							公民館等の運営方法など検討											
子育て支援系施設							保育所の更新及び集約化											
	児童発達支援事業所の集約化																	
	児童館の学校施設との複合化・児童クラブの複合化																	
保健・福祉系施設							健康ドームの将来構想策定						健康ドームのリニューアル					
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						もえの丘の移転・複合化											
							陽だまりハウスの移管又は複合化											
							憩いの家・高齢者活動センターの複合化											
社会教育系施設													図書館・歴史民俗資料館の他施設への複合化又は整備					
エスポートシステム系施設							ジャンボプール周辺の将来構想策定						ジャンボプール周辺のリニューアル					
学校教育系施設																		
	学校施設のあり方検討												学校施設の集約化					
その他							東口地下自転車駐車場の機能移転						駅西公衆便所の廃止					
公園系施設	都市公園の整備																	
							児童遊園の総量縮減											
							文化の森周辺の将来構想策定						文化の森周辺のリニューアル					
体育系施設	沖村西部地区でのスポーツレクリエーション施設の整備																	
							運動広場の代替施設の検討及び総量縮減											