

北名古屋市介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定スケジュール

■令和4年度業務

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■アンケート調査業務								
アンケート調査票の作成								
アンケート調査票の印刷、発送			印刷 ・封入封緘	発送 ・回収期間				
調査票の入力、集計、分析								
報告書の作成・修正								
■基礎的な地域データ及び資料の整理、給付実績集計・分析、施策の実施状況の検証								
社会情勢、制度の動向の把握								
現状及び課題の分析								
給付の実績の分析								
施策の実施状況の評価・とりまとめ								
推進協議会		●						●
計画策定委員会							●	

■令和5年度業務

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■計画策定業務												
統計データの整理・分析												
施策の実施状況の評価・とりまとめ												
課題の検討												
施策の体系・目標等の検討												
計画骨子案の作成・修正												
計画素案の作成・修正												
将来人口・認定者等の推計												
サービス量・保険料の推計												
計画案の編集・修正・印刷												印刷
計画概要版の作成・編集・印刷												印刷
パブリックコメントの実施												
推進協議会					●							●
計画策定委員会			●						●		●	