

第2次北名古屋市総合計画の策定スケジュール

1 平成28年度の作業状況

(1) 市民意識調査の実施

北名古屋市総合計画の策定にあたって、市民の市の施策に対する評価、日常生活における意識や意見を聴取するため、平成28年9月26日（月）から同年10月18日（火）までの期間、4,000人を対象として実施。

(2) 市民ワークショップの実施

北名古屋市総合計画の策定にあたり、市民のまちづくりへの思い、市民の力を発揮できる条件や環境づくり等についての意見を聴取するため、平成29年1月11日（水）の四日市大学岩崎学長による基調講演を始めとし、計3回のワークショップを実施。

(3) 素案の作成

(1)、(2)の結果を踏まえ、市の内部組織である「総合計画策定委員会」及び「総合計画策定委員会作業部会」により、総合計画（素案）を作成。

2 平成29年度の策定スケジュール（総合計画（素案）→総合計画（案）→総合計画）

月	日	総合計画		
		序論・基本構想	基本計画〈総論〉	基本計画〈分野別計画〉
		審議組織：審議会		審議組織：審議会部会
5	27	諮問		
		資料説明及び意見聴取	資料説明及び意見聴取	資料説明
5	31	—	—	意見提出期限
6	10	各項目を審議	各項目を審議	提出された意見に対する回答の説明と審議
7月上旬		—	—	施策ごとに審議
8	7	審議会において各部分を取りまとめ、「総合計画（案）」を決定		
8月中旬～ 9月中旬		パブリックコメント：総合計画（案）に対する市民意見を広く聴取		
10月上旬		—	—	パブリックコメントの意見に対する方針検討
10月下旬		パブリックコメントの意見に対する方針を検討		
		答申		
12月		議会に総合計画を提出し、「基本構想」部分について議決		