

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年01月20日

計画の名称	北名古屋市における水質保全を目的とした環境改善の実現												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和04年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	北名古屋市												
計画の目標	公衆衛生の向上及び公共水域の水質保全を図り、都市が健全な発達、良好な水環境の創出に資することで、北名古屋市が目標とする将来都市像の実現を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3年度当初		R4年度末
1	計画的かつ効率的な汚水処理を実施するため、R3年度から基本計画を策定する。策定した基本計画に基づき、下水道整備率の向上を図っていく。 計画的かつ効率的な汚水処理を実施するための基本計画策定数(計画)を1に数える。 計画的かつ効率的な汚水処理を実施するための基本計画策定数(%)=計画策定数(計画) / 1	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北名古屋市	直接	北名古屋市	-	-	効率的な事業実施のための基本計画等策定	調査・検討等	北名古屋市						2		-
											小計						2		
											合計						2		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 北名古屋市下水道課で事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年1月
	公表の方法 市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的かつ効率的な汚水処理の実施に向けて、進捗確認および方向性について中間フォローアップを行った結果、今後の整備方針を明確に定めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
社会資本総合整備計画を継続し、引き続き市民の生活環境の向上と公共用水域の水質汚濁防止に努めていく。	

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	北名古屋市における水質保全を目的とした環境改善の実現		
計画の期間	令和3年度～令和4年度（2年間）	交付対象	北名古屋市

